INGEGNERIA DEL SOFTWARE · UNIVERSITÀ DI PADOVA · A.A. 2026/2027

Diario di Bordo

RickandCommit · 2026-11-09



Jatin Bajaj · Dorde Blagojevic · Nicola Bonetto · Francesco Furin · Luka Lacic
Alessandro Rasia dal Polo · Sara Stefani

Attività completate

Suddivisione dei ruoli
Ufficializzati i ruoli per il primo sprint post-candidatura

Modifica firma Gmail
Rinnovata per risolvere problemi del filtro anti spam

Contatti con Eggon
Fissato il primo incontro ufficiale

Rivista la Valutazione della Candidatura
Risolto quanto emerso durante l'Aggiudicazione degli Appalti

Attività da completare

1 **Incontro con Eggon · 2026-11-10**
Definire assieme le specifiche del progetto NEXUM Concierge

2 **Pubblicare la Norma di Progetto**
Formalizzare il Way of Working della fase RTB

3 **Pubblicare il Glossario**
Aggiungere i termini utilizzati fino ad oggi

4 **Aggiornare Github Pages**
Passare alla fase RTB richiede che il sito sia aggiornato di conseguenza

Criticità incontrate

Analisi delle tecnologie

Risulta complesso valutare la validità di strumenti e servizi mai utilizzati

COME LA AFFRONTIAMO

Ricerca di documentazione

Per iniziare a informarsi sulle tecnologie da utilizzare

Contatti con Eggon

Avere la possibilità di conoscere gli altri servizi NEXUM

Cosa vorremmo chiarire

ESPOSIZIONE DOCUMENTI SU PAGES

Bisogna esporre sempre a partire dal prodotto più recente o alcuni documenti devono rimanere in alto?