INGEGNERIA DEL SOFTWARE · UNIVERSITÀ DI PADOVA · A.A. 2026/2027

Diario di Bordo

RickandCommit · 2026-11-02



Jatin Bajaj · Dorde Blagojevic · Nicola Bonetto · Francesco Furin · Luka Lacic
Alessandro Rasia dal Polo · Sara Stefani

Attività completate

Valutazione dei Capitolati
Terminata la Valutazione dei Capitolati

Verbali Esterni
Stesura dei verbali degli incontri con C2 (Eggon) e C8 (Halue)

Dichiarazione degli Impegni
Stesura di Dichiarazione degli Impegni e Preventivo dei Costi

Setup GitHub Pages
Creazione del sito per la documentazione

Lettera di Presentazione
Stesura della Lettera di Presentazione

Attività da completare

01 **Stesura Norme di Progetto**

02 **Stesura Glossario**

Criticità incontrate

Email Deliverability

Alcune mail finiscono nella cartella «spam» del destinatario, ostacolando la comunicazione

COME LA AFFRONTIAMO

Analisi del problema

Potenziali motivi per cui le nostre mail vengono classificate come spam

Modifiche

Alla firma personalizzata

Testing

Prove con firme diverse

Rescheduling dell'incontro con C8

Poiché il referente di C8 non si è presentato al meeting all'orario precedentemente concordato, è stato necessario riprogrammare il meeting